



Fiber och elarbeten på våra öar

Nu börjar arbetet med att anlägga vårt fibernät. Samtidigt förändrar Västra Orust Energitjänst sina elledningar på Gullholmsöarna.

Med start i mitten av mars kommer Västra Orust Energitjänst (VOE) att starta sitt arbete på Gullholmsöarna att lägga ner elledningarna i marken. Samtidigt kommer VOE att lägga ner våra fiberledningar (det s.k. spridningsnätet) till berörda fastigheter. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas av VOE.

Arbetet med fiberledningarna på stora och lilla Hermanö kommer startas upp under mars månad. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas av Gullholmen fiber gällande marklov.

Under den tiden arbetet pågår kommer det att finnas ett antal arbetsfordon på öarna, detta kan orsaka en del olägenheter som vi hoppas ni har överseende med. Vi förutsätter att vi alla hjälps åt så att arbetet går så smidigt som möjligt.

Preliminär tidsplan:

Gullholmsöarna

20/3 – 16/6 2017 återstående arbete utförs under hösten

Hermanö, Tvestjärten, Rörholmen

Arbetet planeras starta under mars månad och fram till november 2017.

Gullholmen fiber kommer i sina kontakter med entreprenörerna att planera så arbetet löper så smidigt som möjligt även under vår sommarperiod.

2017-03-04

Hälsningar
Styrelsen
Gullholmen Fiber

