

Arbetet på Gullholmen löper på

September 2017

Nu är byggteamet som skall färdigställa sträckan av fiber från Grindebacken ner till samhället i full fart. Teamet från Västra Orust Energi jobbar på för fullt på Gullholmsöarna. Arbetet har gått både snabbare och bättre än förväntat på själva Gullholmsön, vilket är bra, då det enligt vår huvudentreprenör är ett av det mest komplexa och svåraste arbetet de har varit involverade i.

Fiberföreningen kommer, tillsammans med Västra Orust Energi, även att samförlägga en sträcka på 250 meter från Torget och norrut på Hermanö. Detta är bra och påverkar vår ekonomi positivt då det är en relativt svår sträcka med asfalt och sten.

Tyvärr är våran tidsplan förskjuten och vår ambition är nu att vi får ljus i ledningarna innan årsskiftet.

Övriga aktiviteter & Information som pågår:

- Upphandling av framtida underhåll & drift påbörjad
- Upphandling av Besiktningsman för anläggningen i slutfasen, beräknas vara färdig under vecka 39
- Tidigare presenterad förkalkyl pekar fortsatt mot samma resultat
- Alla medlemmar har brevlades fått information/instruktioner gällande montering av fastighetsboxarna..

Styrelsen önskar alla en trevlig höst !

Har du frågor, kontakta gärna:

Sven Sjöquist sven_sjoquist@telia.com alt. telefon 0304-57032 eller 0702-856599

Lars Mossberg lars.mossberg@lamoco.se alt.telefon 0727-376565

Hans Pettersson hans.gullholmen@telia.com alt.telefon 0705-226155



Delar av VOE-Teamet på Gullholmen